## **Verteiltes Genom Browsing**

## Projektplan

Malte Kruse, Ben Schumacher

8. November 2015

Wann?	Was?
26.10.15	In einem Bericht (PDF) per Mail bis 26.10.15, 9.00 Uhr (Montag)
	Projektstruktur (Teilprojekte, Projektleitung)
	• Zuordnung Studierende – Teilprojekte
	• Grobe Charakterisierung der Aufgaben pro Teilprojekt
	• Informelle Beschreibung von 3 Use Cases
	• Liste und Status geplanter Projektmanagementtools
02.11.15	In einem Bericht (PDF) per Mail bis 2.11.15, 9.00 Uhr (Montag)
	Projektstruktur 2. Revision
	• Projektplan
	• Style Guide
	Grobspezifikation aller Teilprojekte
09.11.15	
	Projektplan 2nd Revision
10.11.15	
	Bekanntgabe des (vorläufigen) Namens durch die Projektleitung
14.11.15	
	• <u>1. Meilenstein</u> : Projektplan

30.11.15	Projektspezifikation
	• Modelle aller Teilprojekte (Schemata, UML, etc.)
	• Exakte Beschreibung Integrationsprozess (welche Quelle, Attributauswahl und -mapping, Mengengerüst, Modellierung des DWH)
	• Schnittstellenspezifikation (DB-Middelware, Middleware-Frontend)
	• Definition Komponententests (Unit-Tests), Stresstests (Middleware), Integrationstests
	• Formale Beschreibung Indexstruktur, Operationen als Pseudocode, Komplexitätsabschätzungen
	• Mock-Ups Benutzerschnittstelle
	• Sequence-charts für den Ablauf jeder zentralen Funktionen vom UI zur Infrastruktur und zurück
01.12.15	
	• Präsentation Projektspezifikation
07.12.15	2. Meilenstein: Lauffähige Version mit lauffähiger GUI
	• Erste, mit (Test-)daten, lauffähige Version des Programms (GUI, Middleware, Integration)
	– Erste Version des Index
	– Mit Testdaten gefülltes DWH
	- Suchanfragen, Darstellung in Lanes, Referenzgenomanzeige
	• Zwischenstand Dokumentation an Projektleitung
12.12.15	
	• Lauffähige Version des Programms mit mind. einer Hauptdatenbank
	• Erste Version mit einem verbesserten Ansatz des verteilten Indizes
	Bericht der Teilgruppenleiter über den Stand ihrer Teilprojekte
	• Zwischenreview: Stand aller Teilprojekte

04.01.16	Implementationen Teilprojekte
	• Funkionierendes UI (ggf. mit Testdaten)
	• Schnelle Middleware (ggf. mit Testdaten)
	• Integrierte Datenbank (alle Datenbanken)
	• Ergebnisse Unit-Tests
	• Beginn der Betatests, Code Reviews, Bug Fixes
11.01.16	
	• Erste vollständige Version der Dokumentation des Systems
	• ReadMe zur Verwendung des Systems
	• Erste Version des Posters zur Software
25.01.16	
	• Schlüsselfertiges, dokumentiertes System
01.02.16	
	• Fertigstellung der endgültigen Version des Posters
09.02.16	
	• Projektpräsentation, Postervorstellung, Abnahme
14.02.16	
	• <u>Dritter Meilenstein</u> : Projektabschluss
16.02.16	
	• Projektabschluss